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Назначение задания
Общая компетенция: ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
Аспект: 1.2 Целеполагание и планирование
Уровень: II (планирует деятельность в соответствии с заданным алгоритмом или типовую деятельность в заданной ситуации и называет ресурсы, необходимые для ее выполнения)
Профессия: 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
[bookmark: _GoBack]МДК 01.01 Технология изготовления деталей на металлорежущих станках различного вида и типа по стадиям технологического процесса
Тема: Производственная практика

Комментарии
КОЗ выполняется в рамках самостоятельной работы обучающихся и служит показателем формирования компетенции в сфере разрешения проблем. Данное задание необходимо проводить перед прохождением производственной практики. Выполнение данного задания определяет уровень деятельности обучающихся по самостоятельному планированию деятельности на предприятии в соответствии с заданной ситуацией.


С 12 ноября ваша группа выходит на производственную практику на машиностроительное предприятие г. Самара.
Ознакомьтесь с описанием ситуации (источник 1).
Спланируйте вашу деятельность на период прохождения производственной практики таким образом, чтобы программа производственной практики (источник 2) и все задания по практике были выполнены в полном объеме. Используя календарь (источник 3), заполните индивидуальный план прохождения практики в бланке ответа и определите сроки отработки каждого задания, если продолжительность вашей практики 6 недель с 12 ноября по 21 декабря составляет 216 часов.

Бланк
Индивидуальный План прохождения практики
	№
	Наименование мероприятий
	Дата

	1. 
	Вводный инструктаж, противопожарный инструктаж
	

	2. 
	Ознакомительная экскурсия по предприятию
	

	3. 
	Выполнение работ на сверлильном станке
	

	4. 
	Выполнение работ на токарном станке
	

	5. 
	Выполнение работ на фрезерном станке
	

	6. 
	Выполнение работ на шлифовальном станке
	

	7. 
	Выполнение работ на станке с ЧПУ
	

	8. 
	Выполнение работ по строповке и увязке грузов
	



Для справки:
[image: Производственный календарь Республики Башкортостан на 2018 год]

Источник 1
Режим работы предприятия: 5-дневная рабочая неделя, суббота является на предприятии выходным днем. Продолжительность рабочего дня практиканта составляет 7 часов, включая время на обеденный перерыв 1 час, отдельно на заполнение отчетной документации по практике отводится 1 час в неделю. На оформление пропуска в отделе кадров уходит 1 час, на прохождение вводного инструктажа отводится 2 часа, на прохождение противопожарного инструктажа отводится 1 час, на прохождение ознакомительной экскурсии по предприятию отводится 2 часа.
В первый день практики ваш куратор практики от предприятия сказал, что возможно не все виды станочных работ вы сможете отработать, т.к. шлифовщик сейчас серьезно болен и выйдет не ранее чем через 2 недели (а без него вас к станку не допустят); станок с ЧПУ сейчас находится на ремонте, поставка электродвигателя для станка ожидается через три недели и еще одна неделя уйдет на ремонт и испытание станка; на сверлильный станок вас готовы допустить и закрепить к наставнику - сверловщику 6-го разряда, который всегда свободен; на токарные станки вас сейчас допустить не могут, т.к. на них сейчас проходят практику студенты из другого колледжа и у них практика закончится не ранее, чем через неделю; на фрезерный станок вас могут прикрепить только в декабре, т.к. до конца ноября там выполняется ответственный заказ; строповщик грузов может вас обучить только в ноябре, т.к. с 1 декабря он уходит в отпуск.
Источник 2
Программа производственной практики
	№
	Виды работ по практике
	Количество часов на выполнение

	1. 
	Строповка и увязка грузов для подъёма, перемещения, установки и складирования.
	24

	2. 
	Обработка деталей на токарном станке.
	42

	3. 
	Обработка деталей на сверлильном станке.
	18

	4. 
	Обработка деталей на фрезерном станке.
	30

	5. 
	Обработка деталей на шлифовальном станке.
	18

	6. 
	Обработка деталей на станке с ЧПУ.
	42





Инструмент проверки

	За каждый вид станочных работ, на которые отведено верное количество дней*
	1 балл

	Максимально
	5 баллов

	Шлифовальные работы спланированы не ранее 03 декабря
	1 балл

	Работа на станке с ЧПУ спланированы не ранее 10 декабря
	1 балл

	Токарные работы спланированы не ранее 19 ноября
	1 балл

	Фрезерные работы спланированы в период с 01 по 21 декабря
	1 балл

	Выполнение работ по строповке и увязке грузов спланированы в ноябре
	1 балл

	Прохождение вводного и противопожарного инструктажей вместе с ознакомительной экскурсией по предприятию запланированы на 
12 ноября
	1 балл

	Рабочая неделя практиканта составляет не более 36 часов (включая на обед 5 часов в неделю, 1 час в неделю на подготовку отчета и дневника) 
	1 балл

	Даты выполнения работ не выпадают на субботу или воскресенье
	1 балл

	Максимальный балл
	13 баллов



* Количество дней на выполнение работ:
	Строповка и увязка грузов для подъёма, перемещения, установки и складирования
	4

	Обработка деталей на токарном станке
	7

	Обработка деталей на сверлильном станке
	3

	Обработка деталей на фрезерном станке
	5

	Обработка деталей на шлифовальном станке
	3

	Обработка деталей на станке с ЧПУ
	7



Пример верного ответа

	№
	Наименование мероприятий
	Дата

	1. 
	Вводный инструктаж, инструктаж по противопожарной безопасности
	12 ноября

	2. 
	Ознакомительная экскурсия по предприятию
	12 ноября

	3. 
	Выполнение работ на сверлильном станке
	19, 20, 21 декабря

	4. 
	Выполнение работ на токарном станке
	19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 ноября

	5. 
	Выполнение работ на фрезерном станке
	3, 4, 5, 6, 7 декабря

	6. 
	Выполнение работ на шлифовальном станке
	28, 29, 30 ноября

	7. 
	Выполнение работ на станке с ЧПУ
	10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 декабря

	8. 
	Выполнение работ по строповке и увязке грузов
	13, 14, 15, 16 ноября
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