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МДК.01.03 Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства
Тема: Организация ремонтных и монтажных работ
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Вы работаете в отделе логистики строительно-монтажной организации. На планерке 07 сентября вы получили задачу обеспечить поставку стройматериалов на объект.
Изучите описание ситуации (источник 1) и план-график строительно-монтажных работ (источник 2). Ознакомьтесь со спецификацией оборудования (источник 3). Внимательно прочитайте регламент закупки и поставки оборудования, утвержденный начальником отдела логистики (источник 4).
Спланируйте поставку стройматериалов на объект таким образом, чтобы обеспечить наличие необходимых стройматериалов строго к моменту начала определенного этапа монтажа. 
Заполните бланк. Отчеркивайте каждую следующую дату отдельной строкой.


Бланк
	Дата
	Деятельность

	
	



Для справки:


Источник 1
Вы работаете в отделе логистики строительно-монтажной организации. Работа ответственная – ведь от того насколько хорошо вы спланируете и обеспечите поставку необходимых материалов и оборудования зависит бесперебойность производства монтажных работ и сроки сдачи объекта монтажа заказчику. Обычно завезти все оборудование единовременно перед монтажом не удается, поскольку нет складского хозяйства и имеется риск утраты закупленных строительных материалов. Поэтому в вашей компании принят регламент закупок, позволяющий обеспечить своевременное наличие стройматериалов, не прибегая к одновременной закупке всего, что необходимо на объекте. Помимо регламента, вы нередко опираетесь на свой опыт, из которого следует:
· как правило, коммерческие предложения фирм-поставщиков действительны на протяжении 14 дней;
· как правило, фирмы-поставщики готовы осуществлять доставку на следующий день за днем получения платежа, работая по графику пн.-сб.;
· руководство легче определяет и согласует поставщиков, когда одномоментно получает коммерческие предложения на все материалы, требующиеся на объекте, даже если для разных групп материалов выбирает разных поставщиков.

Рабочие дни производственного участка – пн.-вс. (скользящий график).
Рабочие дни отдела логистики, бухгалтерии, менеджмента компании – пн.-пт.
Планерки отдела логистики проходят по понедельникам после обеда.

Источник 2
План график строительно-монтажных работ
	Вид работ
	10.09.2020-11.09.2020
	12.09.2020-13.09.2020
	14.09.2020-16.09.2020
	17.09.2020-21.09.2020
	22.09.2020
	23.09.2020

	Разметка под монтаж
	
	
	
	
	
	

	Установка настенного котла
	
	
	
	
	
	

	Установка отопительных приборов
	
	
	
	
	
	

	Производство монтажа трубопроводов и подключен их к котлу и отопительными приборам
	
	
	
	
	
	

	Производство гидравлических испытаний
	
	
	
	
	
	

	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	
	
	



Источник 3
Перечень материалов
	№
	Категория
	Наименование материала, оборудования
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Котельное оборудование и комплектующие для подключения
	Котел газовый настенный двухконтурный, с креплениями (24 кВт)
	1
	шт.

	2
	
	Кран шаровой н/в, ¾ дюйма
	2
	шт.

	3
	
	Фильтр механической очистки ¾ дюйма
	1
	шт.

	4
	Отопительные приборы и комплектующие
	Алюминиевый радиатор отопления (6 секций)
	4
	шт.

	5
	
	Алюминиевый радиатор отопления (8 секций)
	6
	шт.

	6
	
	Алюминиевый радиатор отопления (10 секций)
	5
	шт.

	7
	
	Алюминиевый радиатор отопления (12 секций)
	2
	шт.

	8
	
	Комплект подключения радиаторов отопления (1/2 дюйма)
	17
	шт.

	9
	
	Кран шаровой с радиаторным подключением, угловой (1/2 дюйма)
	34
	шт.

	10
	Трубы полипропиленовые, фасонные части, крепления.
	Труба ⌀20
	20
	пм.

	11
	
	Труба ⌀25
	45
	пм.

	12
	
	Угол ⌀25, 90 º
	10
	шт.

	13
	
	Тройник ⌀25-20
	34
	шт.

	14
	
	Соединение прямое ⌀20 наружная резьба ½ дюйма
	34
	шт.

	15
	
	Соединение прямое ⌀25 внутренняя резьба ¾ дюйма
	1
	шт.

	16
	
	Соединение прямое ⌀25 наружная резьба ¾ дюйма
	1
	шт.

	17
	
	Клипсы ⌀ 20
	40
	шт.

	18
	
	Клипсы ⌀ 25
	60
	шт.



Источник 4
Регламент организации закупки и поставки оборудования.
1. Запрос и получение коммерческих предложений. 
Должны быть получены актуальные и адресные коммерческие предложения.
Должны быть получены коммерческие предложения не менее чем от 3 потенциальных поставщиков.
Работы выполняются не более одного рабочего дня.
2. Согласование поставщика 
Отдел логистики представляет для согласования коммерческие предложения и служебную записку, отражающую опыт взаимодействия с поставщиками или результаты его проверки по технологии «безопасная сделка».
Процедура согласования выполняется не более одного рабочего дня.
3. Организация выставления и оплаты счета. 
Бухгалтерия производит оплату счета не ранее чем за три календарных дня до срока поставки, включая день оплаты.
Бухгалтерия производит оплату счета в течение одного рабочего дня.
4. Проконтролировать доставку стройматериалов на объект строительства.
Доставка стройматериалов на объект осуществляется строго за один календарный день до начала работ по монтажу соответствующего оборудования.
Если монтаж оборудования запланирован на понедельник, доставка осуществляется в субботу.



Инструмент проверки

	Доставка котельного оборудования и комплектующих для подключения запланирована на 11.09
	1 балл

	Доставка отопительных приборов и комплектующих запланирована на 12.09
	1 балл

	Доставка труб полипропиленовых, фасонных частей, креплений запланирована на 16.09
	1 балл

	Неверно запланирована доставка во всех трех случаях
	0 баллов
проверка прекращена

	Организация оплаты котельного оборудования и комплектующих для подключения запланирована на 10.09
	1 балл

	Организация оплаты отопительных приборов и комплектующих запланирована на 10.09 или 11.09
	1 балл

	Организация оплаты, фасонных частей, креплений запланирована на 14.09 или 15.09
	1 балл

	Согласование всех поставщиков запланировано на 09.09
	4 балла

	Согласование поставщика котельного оборудования и комплектующих для подключения запланировано на 09.09,
поставщика отопительных приборов и комплектующих - на 09.09 или 10.09,
поставщика труб полипропиленовых, фасонных частей, креплений - на 09.09 или 10.09 или 11.09 или14.09
	2 балла

	Согласование поставщиков запланировано с одной ошибкой или пропуском
	1 балл

	Запрос и получение всех КП запланировано на один день - 08.09 или 07-08.09
	4 балла

	Запрос и получение КП на поставку котельного оборудования и комплектующих для подключения запланировано на 08.09 или 07-08.09, 
на поставку отопительных приборов и комплектующих - на 08.09 (07-08.09) или 09.09,
на поставку труб полипропиленовых, фасонных частей, креплений - на 08.09 (07-08.09) или 09.09,на 09.09 или 10.09 или 11.09
	2 балла

	Запрос и получение КП на поставку оборудования запланированы с одной ошибкой или пропуском
	1 балл

	Максимальный балл
	14 баллов
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