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Назначение задания
Компетенция в области разрешения проблем. Текущий контроль и коррекция деятельности. Уровень II
[bookmark: _GoBack]МДК.02.01 Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом
Тема: Проведение электромонтажных работ по замене существующей системы освещения коридоров, лестничных клеток и подъездов здания в соответствии с проектом

Комментарии
К моменту выполнения задания обучающийся должен знать:
· технологию монтажа кабель-канала;
· способы управления освещением с помощью выключателей и датчиков движения;
· виды проводов и кабелей;
· виды автоматических выключателей;
· способы коммутации проводников;
· виды испытаний электрических сетей (измерение сопротивления изоляции проводов или кабелей и аппаратов защиты).


Вы работаете в управляющей организации, осуществляющую техническую эксплуатацию и обслуживание инженерного оборудования 3-подъездного 9-этажного здания.
Управляющая организация заключила договор с ООО «Электро» о проведении электромонтажных работ по замене существующей системы освещения коридоров, лестничных клеток и подъездов здания в соответствии с проектом, которым предусмотрен монтаж открытой электропроводки системы освещения с прокладкой кабелей в кабель-каналах, замена автоматических выключателей освещения в этажных щитах и монтаж светодиодных светильников. Управление освещением, согласно проекту, требуется выполнить датчиками движения с возможностью принудительного включения и выключения.
Руководитель управляющей организации поручил вам осуществлять текущий контроль выполнения ООО «Электро» электромонтажных работ.
Внимательно изучите план работ (источник 1). Ознакомьтесь с видами производственного контроля.
Составьте план текущего контроля. Заполните бланк.
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	Предмет контроля
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Источник 1
План выполнения работ ООО «Электромонтаж»
	01.08.2020
	Доставка электроматериалов, электромонтажных инструментов, средств защиты и приспособлений

	02.08.2020 – 04.08.2020
	Монтаж системы освещения подъезда 1

	05.08.2020
	Демонтаж светильников подъезда 1

	05.08.2020
	Выполнение пусконаладочных работ в подъезде 1

	05.08.2020
	Приёмочный контроль качества электромонтажных работ. Проведение испытаний электрических сетей

	06.08.2020 – 08.08.2020
	Монтаж системы освещения подъезда 2

	09.08.2020
	Демонтаж светильников подъезда 2

	09.08.2020
	Выполнение пусконаладочных работ в подъезде 2

	09.08.2020
	Приёмочный контроль качества электромонтажных работ. Проведение испытаний электрических сетей

	10.08.2020 – 12.08.2020
	Монтаж системы освещения подъезда 3

	13.08.2020 
	Демонтаж светильников подъезда 3

	13.08.2020
	Выполнение пусконаладочных работ в подъезде 3

	13.08.2020
	Приёмочный контроль качества электромонтажных работ. Проведение испытаний электрических сетей

	14.08.2020 
	Утилизация демонтированных светильников

	14.08.2020
	Сдача системы освещения в эксплуатацию 
Передача протоколов испытаний электрических сетей. Оформление акта приёмки выполненных работ



Источник 2
Производственный контроль
Факторы, влияющие на снижение качества электромонтажных работ:
· ошибки в технической документации и проектах;
· низкое качество электротехнических материалов, изделий и электрооборудования;
· несовершенство принятой технологии производства электромонтажных работ;
· нарушение технологии;
· низкий уровень квалификации работников;
· плохая организация труда и отсутствие контроля за качеством выполнения операций;
· применение изношенных и неисправных инструментов, приспособлений.
Производственный контроль качества электромонтажных работ должен включать входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных монтажных процессов или производственных операций и приемочный контроль.
При входном контроле проектно-сметной документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащихся в ней технической информации для производства работ.
Персонал обязан проверять внешним осмотром соответствие материалов, конструкций, изделий требованиям проекта, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.
Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению.
Основные задачи операционного контроля:
· соблюдение технологии выполнения монтажных процессов;
· обеспечение соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов;
· своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их устранению;
· выполнение последующих операций только после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах.
При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных электромонтажных работ.
По результатам производственного контроля качества электромонтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов.

Использованы материалы источника:
https://files.stroyinf.ru/Data1/44/44073/#i1053776

Инструмент проверки

	Дата
	Предмет контроля
	Способ контроля

	31.07.2020
	Правильность определения количества электроматериалов и комплектующих (в спецификации на электрооборудование) в проектно-сметной документации
	Повторный расчёт (количества электроматериалов и комплектующих)

	01.08.2020
	Соответствие электроматериалов и комплектующих проекту
	Сверка количества и марок (светильников, кабелей, кабель-каналов, датчиков движения, автоматических выключателей и комплектующих) по спецификации

	
	Наличие паспортов и сертификатов качества
	Визуально \ Просмотр документов

	02.08.2020 – 04.08.2020 / 06.08.2020 – 08.08.2020 / 10.08.2020 – 12.08.2020
	Качество монтажа кабель-канала \
Отсутствие деформации кабель-канала, соответствие зазоров на стыках требуемым размерам (с учетом погрешности), вертикаль и горизонталь кабель-канала
	Визуально (отсутствие деформаций) 
Измерение зазоров на стыках (с помощью линейки) 
Измерение вертикали и горизонтали (кабеля с помощью уровня) 

	
	Места установки светильников, выключателей и датчиков движения
	сопоставление с проектом

	
	Присоединения жил провода или кабеля к контактам \
Оконцевание и маркировка жил, надёжность зажимов 
	Визуально (оконцевание жил)
С помощью отвёртки 

	05.08.2020 / 09.08.2020 / 13.08.2020
	Работа системы освещения (на каждом этаже) /
Чувствительность датчиков  к движениям, пороговое значение освещенности, работа регулировки задержки отключения света, принудительное включение и выключение освещения
	Пробная эксплуатация 

	14.08.2020
	Отсутствие демонтированных светильников в здании и на прилегающей территории
	Визуально



	За каждый верно определенный предмет контроля
	1 балл

	Максимально
	8 баллов

	За каждый полностью и верно определенный способ контроля
	1 балл

	Максимально
	8 баллов

	Полностью и верно определены сроки контроля
	2 балла

	Сроки контроля определены с одной ошибкой или пропуском
	1 балл

	Максимальный балл
	18 баллов



