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Назначение задания
МДК.01.01 Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
[bookmark: _GoBack]Тема: Технологии монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха.

Комментарии
Задание предлагается обучающимся на заключительном этапе изучения последовательности выполнения монтажных работ, инструментов, приспособлений и механизмов для монтажных работ в рамках самостоятельной работы обучающихся на уроке.
К моменту выполнения задания обучающиеся должны быть знакомы с общими понятиями о системах кондиционирования воздуха, о процессе заготовительных работ по производству деталей, узлов для систем кондиционирования воздуха, с оборудованием, инструментами и материалами, которые будут использованы при монтаже систем вентиляции и кондиционирования, их назначением и принципом работы.
Бланк либо предлагается заполнить на компьютере, либо следует растянуть и распечатать на 1,5 страницах.


[bookmark: _Hlk56429078]Вы - бригадир в фирме, осуществляющей монтаж и техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха. Фирма получила заказ на поставку, монтаж, пуско-наладку кондиционеров (фанкойлов) в здании заказчика.
Изучите описание ситуации (источник 1), ознакомьтесь с техническими и организационными требованиями к поставке, монтажу, пуско-наладке кондиционеров (источник 2), а также нормами времени на выполнение монтажных работ (источник 3).
Спланируйте работу бригады. Заполните бланк. Отчеркивайте строку по завершении работ каждого дня. Если в течение дня выполняются разные работы, отчеркивайте в отдельную строку время выполнения каждой работы.
При планировании работ сверяйтесь с календарем на 2020 год.
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Источник 1
16 ноября 2020 года заключен договор с заказчиком на поставку, монтаж, пуско-наладку кондиционеров (фанкойлов). Транспортная компания может осуществить поставку кондиционеров (фанкойлы) тип «А» в количестве 11 единиц 14 ноября к концу рабочего дня, а кондиционеры (фанкойлы) тип «Б» в количестве 8 единиц в 9:30 утра 18 ноября. К тому же заказчик не успевает к 15 ноября заделать все проемы, образовавшиеся при демонтаже старых фанкойлов, работы заканчиваются 16 ноября в 13:00.
На территории заказчика есть один грузовой лифт, с грузоподъемностью 1000 кг.
В соответствии с договором после завершения работ исполнитель обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки и произвести уборку мусора. На отделочные работы и уборку мусора уходит 1 рабочий день. Ситуацию усложняет тот факт, что ваш штатный специалист по электромонтажным работам закончит работу на другом объекте 22 ноября и готов приступить к выполнению работ на данном объекте на следующий день. 
На монтажные работы вы можете отправить бригаду из 4-х человек.
Рабочий день в вашей фирме начинается с 9:00 и составляет 8 часов, после первых четырех часов работы предусмотрен часовой перерыв на обед. Ваша фирма работает по 6-ти дневной рабочей неделе, воскресенье считается выходным днем. 
Фирма-заказчик работает по 6-ти дневной рабочей неделе, воскресенье считается выходным днем. Рабочий день у заказчика начинается с 8:00 и составляет 8 часов. На обед отводится 1 час по скользящему графику.
Вас просят начать и завершить работы как можно раньше.
Источник 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтаж кондиционеров (фанкойлов)

Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования к поставке, монтажу, пуско-наладке кондиционеров (фанкойлов) (далее - оборудование, кондиционеры).

1. Общие сведения
1.1. Наименование предмета закупки:
· поставка, монтаж, пуско-наладка кондиционеров (фанкойлов) в здании Заказчика по адресу г. Москва, ул. Русаковская, д 13.
1.2. Цель проведения закупки:
· замена вышедших из строя фанкойлов в офисных помещениях.
1.3. Адрес выполнения работ:
· г. Москва, ул. Русаковская, д 13.
1.4. Сроки и условия выполнения работ:
· поставка, монтаж, пуско-наладка кондиционеров (фанкойлов) Исполнителем с срок не позднее 10 календарных дней с даты заключения Договора.
1.5. Требования к поставляемому оборудованию: 
· изложены в п. 2 настоящего Технического задания.
1.6. Требования к выполняемым работам:
· изложены в п. 3 настоящего Технического задания.
1.7. Описание мест монтажа кондиционеров (фанкойлов):
· изложено в п. 4 настоящего Технического задания.
1.8. Иные требования, предъявляемые к поставляемым материалам/проводимым работам/оказываемым услугам: изложены в п. 5 настоящего Технического задания.
1.9. Фотографии мест монтажа кондиционеров (фанкойлов):
· приведены в п. 6 настоящего Технического задания.
2. Требования к поставляемому оборудованию.
Поставке подлежит следующее оборудование: 
· кондиционеры (фанкойлы) тип «А» в кол-ве 11-и ед.
· кондиционеры (фанкойлы) тип «Б» в кол-ве 8-и ед.
2.1. ФАНКОИЛ ТИП «А»
	№
	Характеристика
	Ед. изм.
	Значение

	1
	Вид поставляемого оборудования
	
	Кондиционер, фанкойл напольного типа, открытая установка на полу

	1.1
	Модель 
	
	Dantex DF-500 DBC
(или эквивалент со следующими характеристиками)

	1.2
	Общее кол-во кондиционеров
	шт.
	11

	1.3
	Максимальные размеры (ШхВхГ)
	Мм
	1200х600х225

	1.4
	Вес оборудования, макс.
	кг
	35

	1.5
	Производительность в режиме охлаждения, не менее
	кВт
	4,5

	1.6
	Производительность в режиме обогрева, не менее
	кВт
	6,5

	1.7
	Расход воды для фанкойла 
	л/ч
	800-900

	1.8
	Электропитание
	В/Гц/Ф
	220-240-50-1

	1.9
	Потребляемая мощность (макс.)
	кВт
	0,1

	1.10
	Уровень звукового давления, не более 
	дБ
	43

	1.11
	Система
	
	Двухтрубная (трубопровод подачи и обратки)

	1.12
	Воздушный фильтр 
	
	в комплекте

	1.13
	Управление (в комплекте)
	
	Электронный термостат 

	1.14
	Рабочие пределы Тводы (охл), от
	°C
	+3

	1.15
	Рабочие пределы Тводы (наг), не менее
	°C
	+80

	1.16
	Диаметр входящего патрубка
	дюйм
	3/4

	1.17
	Диаметр выходящего патрубка
	дюйм
	3/4

	1.18
	Подключение по воде
	
	Справа (если стоять лицом к фанкойлу)

	1.19
	Подключение электропитания
	
	Слева (если стоять лицом к фанкойлу)

	1.20
	Диаметр дренажного трубопровода
	мм
	16

	1.21
	Ножки для напольной установки (в комплекте)
	Комп.
	в комплекте


2.2. ФАНКОИЛ ТИП «Б»
	№
	Характеристика
	Ед. изм.
	Значение

	2
	Вид поставляемого оборудования
	
	Кондиционер, фанкойл напольного типа, открытая установка на полу

	2.1
	Модель 
	
	Dantex DF-900 DBC
(или эквивалент со следующими характеристиками)

	2.2
	Общее кол-во кондиционеров
	шт.
	8

	2.3
	Максимальные размеры (ШхВхГ)
	мм
	1500х600х225

	2.4
	Вес, не более
	кг
	40

	2.5
	Производительность в режиме охлаждения, не менее
	кВт
	 7

	2.6
	Производительность в режиме обогрева, не менее
	кВт
	11

	2.7
	Расход воды для фанкойла 
	л/ч
	1300-1400

	2.8
	Электропитание
	В/Гц/Ф
	220-240-50-1

	2.9
	Потребляемая мощность (мак.)
	кВт
	0,150

	2.10
	Уровень звукового давления, не более (выс./сред./низ.)
	дБ
	48

	2.11
	Система
	
	Двухтрубная (трубопровод подачи и обратки)

	2.12
	Воздушный фильтр (в комплекте)
	
	в комплекте

	2.13
	Управление (в комплекте)
	
	Электронный термостат 

	2.14
	Рабочие пределы Тводы (охл), от
	°C
	+3

	2.15
	Рабочие пределы Тводы (наг), не менее
	°C
	+80

	2.16
	Диаметр входящего патрубка
	дюйм
	3/4

	2.17
	Диаметр выходящего патрубка
	дюйм
	3/4

	2.18
	Диаметр дренажного трубопровода
	мм
	16

	2.19
	Подключение по воде
	
	Справа (если стоять лицом к фанкойлу)

	2.20
	Подключение электропитания
	
	Слева (если стоять лицом к фанкойлу)

	2.21
	Ножки для напольной установки (в комплекте)
	Комп.
	в комплекте 


3. Требования к выполняемым работам (монтаж оборудования)
Исполнитель осуществляет монтаж:
· кондиционеров (фанкойлы) тип «А» в кол-ве 11-и ед.
· кондиционеров (фанкойлы) тип «Б» в кол-ве 8-и ед.
	№
	Описание
	Характеристика

	3
	Монтаж оборудования
	

	3.1
	Место монтажа оборудования 
	Москва, ул. Русаковская, д 13, 6 этаж, помещение 06-02

	3.2
	Оборудование, подлежащее монтажу 
	Фанкойл напольного типа, открытая установка на полу - 19 шт.

	В процессе монтажа выполняются следующие работы:

	3.3.
	демонтаж старых фанкойлов
	Демонтаж вышедших из строя фанкойлов осуществляется силами и за счет Заказчика и не входит в состав работ Исполнителя по настоящему Техническому заданию

	3.4
	монтаж фанкойла
	Место установки согласовывается с Заказчиком таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж фанкойла должен быть произведен на пол помещения с креплением к стене, при монтаже учитывать, что стены помещения из гипсокартона. Крепеж осуществляется строго по уровню к блочной стене.
Монтаж осуществляется в два этапа:
1. Разметка и монтаж креплений и вывод всех коммуникаций (трубопровод (подача и обратка), дренаж и силовой кабель). Крепления, трубопроводы предоставляются Исполнителем.
2. Заказчик своими силами и за свой счет производит отделку помещения, в т.ч. зашивает гипсокартоном все проемы, образовавшиеся при демонтаже старых фанкойлов.
3. После отделки помещения монтируется фанкойл с подключением всех коммуникаций

	3.5
	подключение трубопроводов
	Подключение трубопроводов осуществляется с правой стороны к существующим магистральным трубам. Подключение производится гибкой (сильфонная) подводкой из нержавейки. (ГОСТ 10705-80,ГОСТ9941-81,ГОСТ3262-75,ГОСТ8734-75, ГОСТ15763-2005). Всю гибкую подводку предоставляет Исполнитель

	3.6
	подключение дренажных труб
	Подключение дренажа фанкойла осуществляется с левой стороны к существующей системе. Исполнитель предоставляет шланг диаметром 16 мм из ПВХ, серого цвета, для армирования используется впрессованная спираль из гибкого ПВХ. Внутри гладкий, снаружи гофрированный. Отличается гибкостью и сохраняет свой внутренний диаметр при любых изгибах

	3.7
	теплоизоляция трубопроводов
	Все трубопроводы включая запорную арматуру необходимо теплоизолировать. (трубки K-Flex или аналог)

	3.8
	замена запорной арматуры
	При подключении трубопроводов необходимо заменить существующую запорную арматуру на аналогичную (кран шаровой Ф 15мм – 2 шт. на один фанкойл, кран балансировочный Ф 15 мм - 1 шт. на один фанкойл)

	3.9
	подключение электропитания
	Электромонтажные работы - подключение существующего силового кабеля непосредственно к оборудованию (замена силового кабеля и/или его наращивание не требуется)

	3.10
	тестовый запуск системы во всех режимах, пуско-наладка оборудования
	После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, температуры воды и воздуха при входе и выходе из фанкойла. Пуско-наладка оборудования производится с участием сотрудников инженерной службы Заказчика

	3.11
	инструктаж специалистов Заказчика
	После успешной пуско-наладки оборудования необходимо провести инструктаж работников Заказчика в целях ознакомления с правилами эксплуатации оборудования

	3.12
	восстановление отделки, уборка мусора
	После завершения работ, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены по вине Исполнителя и не входят в объем сметных работ. Образовавшийся при проведении работ мусор должен быть вывезен силами и за счет средств Исполнителя в сроки, отведенные на выполнение работ по договору, при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня

	Примечание: все используемые при монтаже фанкойлов инструменты и расходные материалы, в т.ч. трубопроводы, теплоизоляция, запорная арматура и т.д., предоставляются Исполнителем, их стоимость входит в общую стоимость работ по договору


4. Описание мест монтажа кондиционеров (фанкойлов):
Места монтажа фанкойлов Тип «А» и тип «Б» выделены на плане 6 этажа здания отметками красного и желтого цвета:
Тип «А»

Тип «Б»













5. Иные требования, предъявляемые к поставляемым материалам/проводимым работам/оказываемым услугам
5.1. Качество оборудования
Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать действующим стандартам завода изготовителя. Оборудование должно быть новым, не снятым с производства, ранее не находившимся в эксплуатации у исполнителя и (или) третьих лиц, быть не подвергшимся восстановлению, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Оборудование товар должен соответствовать по качеству требованиям, установленным для пригодного использования товара в соответствии с его целями и назначением, что должно подтверждаться документами при поставке: действующими сертификатами и декларациями соответствия, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.2. Сертификация:
При поставке Оборудования товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:
1. Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.
В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (или его копия) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ. Фанкойлы должны быть сертифицированы на территории России и соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ.
5.3 Гарантийный срок
При поставке оборудования требуется предоставить гарантию на срок:
· не менее 2х лет на оборудование;
· не менее одного года на произведенные работы;
При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков оборудования в течение гарантийного срока, Исполнитель возмещает убытки, понесенные Заказчиком.
5.4. Требование к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Оборудование должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем.
5.5. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: Оборудование должно поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки; упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации.
5.6. Поставка товара: доставка фанкойлов до объекта Заказчика и разгрузка с транспортного средства входит в общую цену заключаемого договора.
6. Фотографии мест монтажа оборудования
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[image: ]

Источник 3
Нормы времени на выполнение монтажных работ
	№
	Наименование операции
	Норматив времени
	Исполнитель

	1. 
	демонтаж старых фанкойлов
	420 мин
	Согласно техническому заданию

	2. 
	отделка помещения, в т. ч. зашивание гипсокартоном все проемы, образовавшиеся при демонтаже старых фанкойлов
	420 мин
	Согласно техническому заданию

	3. 
	подъем фанкойлов и оборудования к месту монтажа оборудования (вручную на 1 фанкойл)
	15 мин 
	Монтажник

	4. 
	подъем фанкойлов и оборудования к месту монтажа оборудования (на грузовом лифте)
	15 мин
	Монтажник

	5. 
	монтаж фанкойла
	30 мин
	Монтажник

	6. 
	подключение трубопроводов
	35 мин
	Монтажник

	7. 
	подключение дренажных труб
	130 мин
	Монтажник

	8. 
	теплоизоляция трубопроводов
	30 мин
	Монтажник

	9. 
	замена запорной арматуры
	60 мин
	Монтажник

	10. 
	подключение электропитания
	180 мин
	Электромонтер

	11. 
	тестовый запуск системы во всех режимах, пуско-наладка оборудования
	320 мин
	Специалист по пуско-наладке

	12. 
	инструктаж специалистов Заказчика
	180 мин
	Специалист по пуско-наладке

	13. 
	восстановление отделки, уборка мусора
	420 мин
	Бригада отделочников



Для справки
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Инструмент проверки

	Соблюдена последовательность работ разных специалистов:
монтажники - отделочники - электромонтер - пуско-наладка
	2 балла

	Подъем фанкойлов типа А и оборудования запланирован до начала монтажа фанкойлов типа А
	1 балл

	Подъем фанкойлов типа Б запланирован до начала монтажа фанкойлов типа Б и позже 9:30 18.11
	1 балл

	Полностью соблюдена последовательность работ при планировании монтажа всех фанкойлов:
монтаж фанкойла - подключение трубопроводов - подключение дренажных труб - теплоизоляция трубопроводов - замена запорной арматуры
	3 балла

	Имеется одна ошибка или пропуск (в том числе повторяющаяся в планировании монтажа нескольких или всех фанкойлов)
	1 балл

	Монтаж каждого фанкойла осуществляется одним монтажником
	1 балл

	Соблюдена последовательность работ по пуско-наладке
	1 балл

	В плане отсутствуют ненужные работы 
	1 балл

	Полностью и верно рассчитано время работ по монтажу фанкойлов
	3 балла

	Имеется одна ошибка в расчете времени выполнения работ по монтажу фанкойлов (в том числе повторяющаяся в планировании монтажа нескольких или всех фанкойлов, если расчет времени приведен для каждой работы отдельно)
	1 балл

	Верно рассчитано время работы электромонтера
	1 балл

	Верно рассчитано время работы отделочников
	1 балл

	Верно рассчитано время работы специалиста по пуско-наладке
	1 балл

	Все работы спланированы в рабочие дни и рабочее время компании-заказчика
	1 балл

	Время обеденного перерыва выделено в соответствии с графиком компании-заказчика
	1 балл

	Все работы завершены не позднее конца рабочего дня 24.11
	1 балл

	Максимальный балл
	19 баллов




Пример частично верного ответа
	Дата/день недели
	Время 
	Монтажник 1
	Монтажник 2
	Монтажник 3
	Монтажник 4
	Электромонтер
	Специалист по пуско-наладке
	Бригада отделочников

	16.11.2020
понедельник
	с 11-45
до 12-00
	Подъем фанкойлов типа А и оборудования к месту монтажа оборудования (на грузовом лифте)
	-
	-
	-

	16.11.2020
понедельник
	с 12-00
до 13-00
	Обеденный перерыв
	-
	-
	-

	16.11.2020
понедельник
	с 13-00
до 18-00
	Монтаж фанкойла №1 типа А
	Монтаж фанкойла №2 типа А
	Монтаж фанкойла №3 типа А
	Монтаж фанкойла №4 типа А
	-
	-
	-

	17.11.2020
вторник
	с 09-00
до 12-00
(может быть спланировано время на каждый вид работ)
	Монтаж фанкойла №5 типа А: 
монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб; 
теплоизоляция трубопроводов
	Монтаж фанкойла №6 типа А:
монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб; 
теплоизоляция трубопроводов
	Монтаж фанкойла №7 типа А: 
монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб; 
теплоизоляция трубопроводов
	Монтаж фанкойла №8 типа А: 
монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб; 
теплоизоляция трубопроводов
	-
	-
	-

	17.11.2020
вторник
	с 12-00
до 13-00
	Обеденный перерыв
	-
	-
	-

	17.11.2020
вторник
	с 13-00
до 14-00
	Монтаж фанкойла №5 типа А: 
замена запорной арматуры
	Монтаж фанкойла №6 типа А: 
замена запорной арматуры
	Монтаж фанкойла №7 типа А: 
замена запорной арматуры
	Монтаж фанкойла №8 типа А: 
замена запорной арматуры
	-
	-
	-

	17.11.2020
вторник
	с 14-00
до 18-00
	Монтаж фанкойла №9 типа А: 
монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб; 
теплоизоляция трубопроводов
	Монтаж фанкойла №10 типа А: 
монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб; 
теплоизоляция трубопроводов
	Монтаж фанкойла №11 типа А: 
монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб; 
теплоизоляция трубопроводов
	-
	-
	-
	-

	18.11.2020
среда
	с 09-00 по 10-00
	Монтаж фанкойла №9 типа А: 
замена запорной арматуры
	Монтаж фанкойла №10 типа А: 
замена запорной арматуры
	Монтаж фанкойла №11 типа А: 
замена запорной арматуры
	Подъем фанкойлов типа Б к месту монтажа оборудования (на грузовом лифте)
	-
	-
	-

	18.11.2020
среда
	с 10-00 по 12-00
	Монтаж фанкойла №1 типа Б: монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб
	Монтаж фанкойла №2 типа Б: монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб
	Монтаж фанкойла №3 типа Б: монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб
	Монтаж фанкойла №4 типа Б: монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб
	-
	-
	-

	18.11.2020
среда
	с 12-00
до 13-00
	Обеденный перерыв
	-
	-
	-

	19.11.2020
четверг
	с 13-00
до 15-45
	Монтаж фанкойла №1 типа Б: подключение дренажных труб; 
теплоизоляция трубопроводов;
замена запорной арматуры
	Монтаж фанкойла №2 типа Б: подключение дренажных труб; 
теплоизоляция трубопроводов;
замена запорной арматуры
	Монтаж фанкойла №3 типа Б: подключение дренажных труб; 
теплоизоляция трубопроводов;
замена запорной арматуры
	Монтаж фанкойла №4 типа Б: 
подключение дренажных труб; теплоизоляция трубопроводов;
замена запорной арматуры
	-
	-
	-

	19.11.2020
четверг
	с 15-45
до 18-00
	Монтаж фанкойла №5 типа Б: 
монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб
	Монтаж фанкойла №6 типа Б: 
монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб
	Монтаж фанкойла №7 типа Б: 
монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб
	Монтаж фанкойла №8 типа Б: 
монтаж фанкойла;
подключение трубопроводов; 
подключение дренажных труб
	-
	-
	-

	20.11.2020
пятница
	с 09-00 по 11-40
	Монтаж фанкойла №5 типа Б: 
подключение дренажных труб;
теплоизоляция трубопроводов;
замена запорной арматуры
	Монтаж фанкойла №6 типа Б: 
подключение дренажных труб; теплоизоляция трубопроводов;
замена запорной арматуры
	Монтаж фанкойла №7 типа Б: 
подключение дренажных труб; теплоизоляция трубопроводов;
замена запорной арматуры
	Монтаж фанкойла №8 типа Б: 
подключение дренажных труб; теплоизоляция трубопроводов;
замена запорной арматуры
	-
	-
	-

	21.11.2020
суббота
	с 09-00
до 12-00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Восстановление отделки;
уборка мусора

	21.11.2020
суббота
	с 12-00
до 13-00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеденный перерыв

	21.11.2020
суббота
	с 14-00
до 18-00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Восстановление отделки;
уборка мусора

	22.11.2020 воскресенье
	
	Выходной
	Выходной
	Выходной
	Выходной
	Выходной
	Выходной
	Выходной

	23.11.2020
понедельник
	с 09-00
до 12-00
	-
	-
	-
	-
	Подключение существующего силового кабеля непосредственно к оборудованию
	-
	-

	23.11.2020
понедельник
	с 12-00
до 13-00
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеденный перерыв
	-

	23.11.2020
понедельник
	с 13-00
до 18-00
	-
	-
	-
	-
	-
	Тестовый запуск системы во всех режимах, пуско-наладка оборудования
	-

	24.11.2020
вторник
	с 09-00
до 12-00
	-
	-
	-
	-
	-
	Тестовый запуск системы во всех режимах, пуско-наладка оборудования
	-

	24.11.2020
вторник
	с 13-00
до 17-00
	-
	-
	-
	-
	-
	Инструктаж специалистов Заказчика
	-
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