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Назначение задания
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МДК.02.01 Технология разработки ПО
Тема: Основные этапы разработки программного обеспечения

Комментарии
По завершении работы над заданием необходимо обсудить с обучающимися. Обсуждать алгоритм обработки дополнительных требований и петлю жизненного цикла проекта, останавливаясь на необходимости закладывать в проект итерационный подход.


Вы работаете в IT-компании  руководителем группы. Ваша группа начинает новый проект.
Внимательно прочитайте описание ситуации (источник 1), изучите состав группы (источник 2). Рассмотрите алгоритм обработки дополнительных требовании к системе (источник 3).
Внесите в план работы над проектом изменения, продиктованные пожеланиями руководителя компании.
Заполните бланк. Отчеркивайте строку для каждого нового наименования работы.


Бланк 
	№ п\п
	Наименование 
работы
	Специалист
	Трудоемкость, чел./день
	Продолжительность, дней

	
	
	Должность
	Кол-во
	
	

	
	
	
	
	
	



Источник 1
Описание ситуации
Вы работаете в IT-компании  руководителем группы. Ваша группа начинает новый проект, и вы  составили план работы над проектом, взяв за основу идеальный вариант, при котором проект протекает без формирования дополнительных требований к системе, а отладка проходит в одну  итерацию.
Вы  предоставили свой план руководителю компании на согласование (см. табл. 1). 

Таблица 1
План работы над проектом, версия 1
	№ работы
	Наименование работы
	Специалист
	Трудоемкость (чел. дн.)
	Продолжительность (дней)

	
	
	Должность
	Кол-во
	
	

	1
	Изучение и анализ предметной области
	Аналитик
	1
	4
	4

	2
	Разработка ТП на систему
	Аналитик
	1
	4
	4

	
	Разработка РП на систему
	Архитектор
	1
	2
	2

	3
	Разработка логической модели системы
	Инженер-программист
	2
	10
	5

	4
	Разработка алгоритмов
	Инженер-программист
	2
	10
	5

	5
	Разработка интерфейса системы
	Инженер-программист
	2
	10
	5

	6
	Разработка функциональных модулей
	Инженер-программист
	2
	10
	5

	7
	Отладка программы и тестирование программы
	Аналитик
	1
	4
	4

	8
	Отладка программы и тестирование программы
	Тестировщик
	1
	4
	4


Примечание:
· Технический проект (ТП);
· Рабочий проект (РП).

Руководитель компании предварительно утвердил план и разрешил заложить в проект следующие отклонения от идеального варианта:
· запрос от Заказчика на одно дополнительное требование,
· запрос от Заказчика на внесение незначительных доработок,
· по одной итерации доработок после каждого тестирования системы.
При этом не следует планировать вариант, при котором тестирование выявляет ошибки на стадии описании проекта: архитектор непогрешим!
Согласно стандартам планирования, принятым в вашей компании, на доработку системы  разработчикам отводится половина времени от отведенного на ее разработку. Время  на формирование дополнительного запроса в  проекте не учитывается.



[bookmark: _GoBack]Источник 2
Состав и функционал проектной группы
	Наименование роли
	Зона ответственности

	Руководитель проекта
	Формирование планов
Контроль выполнения планов

	Руководитель группы
	Оценка длительности и трудоемкости задач в процессе планирования
Контроль выполнения планов группой
Распределение работ внутри группы
Концептуальная архитектура решения
Часть аналитической работы
Организация сбора требований заказчика
Соответствие деятельности группы бизнес-процессу разработки
Работа группы с заказчиком

	Аналитик
	Сбор требований заказчика
Разработка ТП на функциональность
Разработка планов тестирования
Концептуальное тестирование функциональности
Разработка пользовательской документации

	Архитектор
	Архитектура решения, и соответствие ее требованиям к решению
Разработка РП на функциональность (определяет принципиальные моменты, в дальнейшем их детализирует в рамках РП Разработчик)
Контроль качества кода, и соответствие его проектным решениям по архитектуре
Репозиторий информации по архитектуре решения
Участвует в формировании планов и оценке сложности и длительности задач
Участвует в комплексном тестировании

	Разработчик
	Разработка РП (при участии Архитектора в процессе выработки принципиальных решений)
Разработка функциональности
Качество кода
Исправление ошибок в коде
Проведение первичного тестирования кода
Участвует в комплексном тестировании кода

	Тестер
	Тестирование функциональности
Написание Unit тестов
Участвует в разработке планов тестирования





Источник 3 
Алгоритм обработки дополнительных требовании к системе
[image: http://kholodkov.ru/it/wp-content/uploads/artpic/003/003_04.jpg]

Использованы материалы источника: http://xn----8sbwjflce2afgci1k.xn--p1ai/it/?p=130#raz-01


Инструмент проверки

	№ п\п
	Наименование работы
	Специалист
	Трудоемкость, чел./день 
	Продолжительность, дней

	
	
	Должность
	Кол-во
	
	

	1. 1
	Изучение и анализ предметной области
	Аналитик
	1
	4
	4

	2. 
	Разработка ТП на систему
	Аналитик
	1
	4
	4

	3. 
	Разработка РП на систему
	Архитектор
	1
	2
	2

	4. 
	Разработка логической модели системы
	Инженер-программист
	2
	10
	5

	5. 
	Разработка алгоритмов
	Инженер-программист
	2
	10
	5

	6. 
	Разработка интерфейса системы
	Инженер-программист
	2
	10
	5

	7. 
	Разработка функциональных модулей
	Инженер-программист
	2
	10
	5

	8. 
	Отладка программы и тестирование программы
	Аналитик
	1
	4
	4

	9. 
	Отладка программы и тестирование программы
	Тестировщик
	1
	4
	4

	10. 
	Доработка логической модели системы
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	11. 
	Доработка алгоритмов
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	12. 
	Доработка интерфейса системы
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	13. 
	Доработка функциональных модулей
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	14. 
	Отладка программы и тестирование программы
	Аналитик
	1
	4
	4

	15. 
	Отладка программы и тестирование программы
	Тестировщик
	1
	4
	4

	16. 
	Изучение и анализ дополнительных требований предметной области
	Аналитик
	1
	4
	4

	17. 
	Разработка ТП на систему
	Аналитик
	1
	4
	4

	18. 
	Разработка РП на систему
	Архитектор
	1
	2
	2

	19. 
	Разработка логической модели системы
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	20. 
	Разработка алгоритмов
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	21. 
	Разработка интерфейса системы
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	22. 
	Разработка функциональных модулей
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	23. 
	Отладка программы и тестирование программы
	Аналитик
	1
	4
	4

	24. 
	Отладка программы и тестирование программы
	Тестировщик
	1
	4
	4

	25. 
	Доработка логической модели системы
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	26. 
	Доработка алгоритмов
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	27. 
	Доработка интерфейса системы
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	28. 
	Доработка функциональных модулей
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	29. 
	Отладка программы и тестирование программы
	Аналитик
	1
	4
	4

	30. 
	Отладка программы и тестирование программы
	Тестировщик
	1
	4
	4

	31. 
	Разработка логической модели системы
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	32. 
	Разработка алгоритмов
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	33. 
	Разработка интерфейса системы
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	34. 
	Разработка функциональных модулей
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	35. 
	Отладка программы и тестирование программы
	Аналитик
	1
	4
	4

	36. 
	Отладка программы и тестирование программы
	Тестировщик
	1
	4
	4

	37. 
	Доработка логической модели системы
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	38. 
	Доработка алгоритмов
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	39. 
	Доработка интерфейса системы
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	40. 
	Доработка функциональных модулей
	Инженер-программист
	2
	5
	2,5

	41. 
	Отладка программы и тестирование программы
	Аналитик
	1
	4
	4

	42. 
	Отладка программы и тестирование программы
	Тестировщик
	1
	4
	4



Подсчет баллов
	За полностью и верно заполненные строки ка
Разработка (стартовая версия)
Доработка без поправок
Внесение поправки по запросу Заказчика (крупной)
Внесение мелкой правки по запросу Заказчика
	

	Полностью перенесен в план цикл разработки (создания стартовой версии)
	1 бал

	За полностью и верно указанные работы по каждому циклу*
	2 балла

	За работы по каждому циклу, указанные с одной ошибкой или пропуском
	1 балл

	Максимально
	6 баллов

	За полностью и верно указанный кадровый ресурс по каждому циклу (должность, количество)
	2 балла

	За кадровый ресурс по каждому циклу, указанный с одной ошибкой или пропуском
	1 балл

	Максимально
	6 баллов

	За полностью и верно указанные трудоемкость и продолжительность работ по каждому циклу*
	2 балла

	За трудоемкость и продолжительность работ по каждому циклу, указанные с одной ошибкой или пропуском
	1 балл

	Максимально
	6 баллов

	Максимальный балл
	19 баллов


* в верном ответе цикл доработки без поправок отмечен зеленой заливкой, цикл внесения значительной поправки по запросу Заказчика – синей, цикл внесения незначительной поправки по запросу Заказчика – розовым.
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